



國立成功大學校園規劃及運用委員會

101 學年度第一次會議 會議紀錄

時 間：101 年 12 月 14 日 (星期五) 下午 2 時

地 點：雲平大樓西棟四樓第二會議室

主 席：黃校長煌輝(黃總務長正亮代)

出席人員：當然委員—黃總務長正亮、黃研發長文星(陳教授玉玲代)、賴院長俊雄、利財務長德江、賴院長俊雄、傅院長永貴(柯副院長文峰代)、曾院長永華、游院長保杉、張院長有恆、何院長志欽(蕭主任富仁代)、林院長其和(李教授澤民代)、楊代理院長俊佑

教師委員—楊教授名、李教授德河(吳教授建宏代)、林教授慶偉、孔教授憲法、李教授俊璋、戴教授佐敏、謝教授文真、王教授偉(許教授永和代)勇、許教授育典、林教授漢良(請假)、廖教授國嫻

職員委員—洪副總務長國郎、劉組長俊志、臧組長台安、杜簡任技正明河

學生委員—劉同學祖愷、林同學忠毅、張同學倍華

列席人員：水利系戴助理教授義欽、水利系黃冠華小組、建築系徐教授明福、都計系謝教授宏昌、附設醫院洪主任文方、附設醫院鄭組長信華、附設醫院藍技士鼎彝、營繕組賴技佐俊允、群甞聯合建築師事務所、石昭永建築師事務所、許常吉建築師事務所

會議記錄：林紋容

壹、總務長報告

1. 本由校園規劃工作小組先進行提案之細部審查，感謝規劃設計學院林峰田院長及工作小組委員的辛勞。
2. 本次會議主席黃校長煌輝另有會議，委由本人代理，謝謝各位委員參加。

貳、報告事項

- 一、校規會工作小組業務報告(附件一)
- 二、上次會議執行情形(附件二)

參、討論提案

第一案 〈提案單位：建築系徐明福教授研究室〉
案 由：總務處委託校園規劃案第三階段，草擬「國立成功大學校園規劃總目標」，提請 審議。(附件三)

說 明：

- 一、本案為總務處委託徐明福教授執行校園規劃第三階段工作「國立成功大學校園規劃總目標」，執行內容包括校園規劃總目標起草，並期待草擬規劃目標可在校務會議上獲得共識採納。可作為未來訂定校園規



國立成功大學校園規劃及運用委員會

101 學年度第一次會議 會議紀錄

劃準則之指導方針。

二、草擬校園規劃目標時，有五個主要的思考面向，這包括「友善校園」、「安全校園」、「永續校園」、「文化校園」、「創意校園」。期待這五個面向可形成互利共生關係，例如，藉由「永續校園」、「文化校園」作為「創意校園」之基礎，進而涵構「友善校園」及「安全校園」之環境。或藉由「友善校園」與「創意校園」之經營，維持「安全校園」環境，並支持「文化校園」、「永續校園」之內涵與技術之發展等。

三、本案規劃成果業於 101 年 11 月 21 日校園規劃工作小組會議報告，會議決議參酌委員意見修正後，再提送校園規劃及運用委員會審議。

決議：原則同意備查，若有建議請向建築系徐明福教授研究室提供。

第二案 <提案單位：都市計劃系謝宏昌老師研究室>

案由：有關「成功大學校園配合臺南市鐵路地下化未來發展先期可行性規劃案」成果報告，提請 審議。(附件四)

說明：

一、本案為總務處委託都市計劃系謝宏昌老師執行針對成大因應未來鐵路地下化規劃之相關計劃。

二、本案針對鐵路地下化對於成功大學部分校區未來發展的影響，提出因應之校園規劃方案，規劃範圍為光復校區-沿光復操場，經藍排球場、網球場至中正堂之 L 型區域，採取「設計資訊」的規劃原則，模擬可能的開發組合方案，但是不作建築設計的部分；根據前兩次小組會議的結論，提出修正後的三個規劃方案，並補充說明後續建築量體開發設計應注意之事項。本次結案報告擬提請委員會審查。

決議：先期規劃同意備查，可行性評估另案委託規劃。

第三案 <提案單位：石昭永建築師事務所>

案由：有關光復校區興建「數位設計教學大樓新建工程」，提請 備查。(附件五)

說明：

一、本案於本委員會 99 學年度第二次會議，提案先期規劃業經同意。

二、本案委託規劃設計監造技術服務已於 100 年 10 月 25 日經公開評選決標予「石昭永建築師事務所」。

三、上網公開招標公告經流標 3 次，已請規劃設計單位檢討規劃內容及圖說預算，提出可行方案。

決議：同意備查。



國立成功大學校園規劃及運用委員會

101 學年度第一次會議 會議紀錄

- 第四案 〈提案單位：石昭永建築師事務所〉
案由：有關本校力行校區興建「生物科技教學大樓」事宜，提請 備查。(附件六)
說明：
一、本案於本委員會 97 學年度第二次會議，提案興建規劃構想業經同意。
二、本案於 101 年 8 月 14 日「30%規劃設計報告書」經行政院公共工程委員會審議同意，101 年 10 月 18 日召開臺南市都審會議，101 年 11 月 8 日召開臺南市都審及古蹟審議委員會聯席會議，該都審經決議修正後通過，今建築師提出相關簡報資料(如附件)以供討論。
決議：同意備查。

- 第五案 〈提案單位：群牲聯合建築師事務所〉
案由：有關「成功及勝利校區道路改善工程」規劃事宜，提請 備查。(附件七)
說明：「成功及勝利校區道路改善工程規劃設計監造技術服務」乃依據校園規劃第二階段規劃成果報告辦理，本案委託規劃設計監造技術服務已於 101 年 6 月 4 日評選完成，經出席評選委員會決議由群牲聯合建築師事務所為第一優勝廠商。
其規劃時程進度如下：
101.06.21 簽約。
101.06.22 第一次校規會簡報。
101.07.25 第二次校規會簡報。
101.08.07 第三次校規會簡報。
101.08.20 第四次校規會簡報。
101.10.17 主管會簡報。
101.11.08 都審委員會。
101.12.06 第二次都審委員會。
決議：同意備查。

- 第六案 〈提案單位：群牲聯合建築師事務所〉
案由：有關「海工教學大樓新建工程」規劃事宜，提請 備查。(附件八)
說明：
一、本案於本委員會 97 學年度第二次會議，提案興建規劃構想業經同意。
二、101 年 11 月 20 函文教育部陳報細部設計成熟度 30%之規劃設計報告書。
三、101 年 11 月 22 日完成都審，俟委員意見修正後通過。
決議：同意備查。



國立成功大學校園規劃及運用委員會

101 學年度第一次會議 會議紀錄

肆、臨時提案

第一案

〈提案單位：附設醫院工務室〉

案由：為增加放射腫瘤部腫瘤醫療運作相關空間，擬於附設醫院之住院大樓地下 2 層增建直線加速器治療室案，提請 審議。(附件九)

說明：

- 一、本案為住院大樓地下建築物之增建，成杏校區之建築面積維持不變為 25,860.41m²；樓地板面積由 187,848.94m² 增加為 188,762.72m²，使用容積由 147,991.12 m² 增加為 148,904.90m²(增加容積 913.78m²)。
- 二、成杏校區基地面積為 73,398m²，依法定容積為 250%計算，許可使用總容積為 183,495m²，故增建前後分析成杏校區建蔽率及容積率詳附件一所示。其成杏校區整區建蔽率維持為 35.23% (小於法定建蔽率 50%) 不變，容積率由 201.63%調增為 202.87% (仍小於法定容積率 250%)，尚餘有可建容積為 34,590.10m²。
- 三、本案增建費用將由附設醫院自籌經費辦理，故專此提案本次委員會討論。

決議：同意興建。

第二案

〈提案單位：建築系林憲德教授〉

案由：有關本校力行校區興建警衛室事宜，提請 審議。(附件十)

說明：

- 一、本校力行校區警衛亭年久失修、外觀簡陋，與新建完成美輪美奐之綠色魔法學校與新修八〇四陸軍醫院古蹟格格不入，應予以改造美化，以維護我校門面美觀。
- 二、台灣漿造工業有限公司將以該「積層薄殼構造」之創新綠建築工法於力行校區警衛亭原址，興建一兼顧隔熱、防水、耐震、環保之美麗獨角仙造型之新警衛亭(約值新台幣一百萬元)，並無償捐贈給本校。
- 三、因配合綠色魔法學校之環保教育意義，新警衛亭特別採獨角仙造型，由本校建築系林憲德教授無償義務設計，設計之平面圖、外觀圖如附件所示。

決議：同意興建，細部設計授權工作小組審議。

肆、散會(下午 4 時 45 分)。